

Samverkan översiktsplan, energiplan och nätutvecklingsplan

Översiktsplan

2025

2026

2027

2028




Uppstart framtagande av ny nätutvecklingsplan (MENAB)



Input från pågående planering (1) (MENAB, SBF)

Nätutvecklingsplan klar (2) (MENAB)

Uppstart för aktualisering av energiplan (SLF)



Möte/workshop (3)

Möte/workshop (3)

Möte/workshop (3)

FÖP Åby/Åbro och delar av västra Balltorp (SBF Strategiska)



Nulägesbeskrivning kopplat till eleffekt (4) (SBF Strategiska och MEAB)

FÖP Lindome (SBF Strategiska)



Arbete med ny planeringsstrategi (SBF Strategiska)



Hur påverkar el- och energifrågan? Inhämtning av input från el- och energibolag (5) (SBF Strategiska)

Detaljplanering i järnvägsstråket (SBF)



Energi-PM besvaras (6)

Vad vi gör i början av 2026

- Input från pågående planering till ny nätutvecklingsplan
 - Vilka detaljplaner är på gång?
 - Mall från Energiforsk, vem på SBF är mottagare och fyller i?
- Resultat av nätutvecklingsplan hösten 2026
 - Vem är mottagare inom kommunens organisation och hur hanteras informationen?
 - Vad är nyttan för kommunen?
 - Vilka delar är viktigast att kommunen fångar upp utifrån energibolagens perspektiv?
- Aktualisering av energiplan
 - Vilken input behövs från pågående planering och nätutvecklingsplan?
 - Vilken output behövs från energiplanen till pågående planering och till ny nätutvecklingsplan?



molndal.se